B2

监理工程师通知单（质量控制类）

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目编号：B2 2－01        
	事

由
	施工现场质量问题
	签收人姓名及时间
	

	致：  青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部  
通过监理部对现场施工质量认真详细的检查，发现目前存在的质量问题如下：

进场的材料没有进行报验就在使用，目前主要材料为钢结构、组件安装压块、

 光伏组件等。

现场自拌的混凝土没有任何质量证明资料，也没有制作试块送检。

验收项目划分与评定总包单位没有报审，分部、分项工程没有报验就进行下道

 施工。

施工现场组件堆放方式和目前采用的往棚顶输送方式容易造成组件损伤。

组件安装没有做到横平竖直，有的压块紧固螺栓没有垫片和拧紧。

组件运输到现场还没有安装就全部拆掉包装，增加了一次倒运过程，给组件安

  全带来很大风险。

组件安装过程中有工人踩踏现象。

组件安装完成后没有及时清理组件上的垃圾。

已经完成安装的大棚钢结构出现镀锌层脱落、生锈现象。

有的大棚立柱与砖混结构预埋件错位严重 。

大棚砖混基础拉筋有的已经脱落。

以上问题请施工项目部安排人员在规定日期内组织整改，后报监理部复查。

附件共   /   页，请于　14　年　6　月　29　 日前填报回复单（A5）。

抄送： 业主
　　　　　　　　　　　     　

                             项目监理机构(章):                      

                             专业监理工程师：              

                             总监理工程师：　　　　　　

                             日期：　             　　

	注：本通知单分为进度控制类（B21）、质量控制类（B22）、造价控制类（B23）、安全文明类（B24）、工程变更类（B25）。
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