监理工程师通知单 

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-04
	致：山东电建三公司工程施工项目部              

事由：在运输钢筋笼过程中尺寸变形的问题
    内容；1#区域浇筑基础时，监理在巡视中发现钢筋笼在运输过程中尺寸变形，在没有整改的情况下，直接安装，影响工程质量。
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根据以上的 问题要求你单位尽快整改，确保工程质量。
要求，3日内回复。

                             监理项目部（章）：                   
总/专业监理工程师：             　    
 日            期：     年    月    日


