JXM7
监 理 通 知 单
工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏发电项目
编号：002
	致：江苏省工业设备安装集团有限公司                                                   

事由  关于本工程施工资料的相关事宜
   内容 ：关于工程资料9月6日监理项目部下发编号为JXM6-003监理联系单，在此之前多次口头通知施工单位报送施工资料。9月4号召开的周例会上，施工单位承诺9月7日上报施工资料，但我监理项目部至今（9月9日）未收到施工报审及过程资料。为了保证本工程顺利并网验收，现要求施工单位于9月14日前补齐本工程施工资料并报送监理项目部。

                                               监理项目部（章）
                                               专业监理工程师：________ 

                                               日  期：____年___月___日


注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_一_份。 

