监理工程师通知单
项目名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目
编号：JXMB6- 02
	致：  嘉峪关大友施工项目部
事由：关于升压站施工进度存在的问题
内容：
   目前，主控室施工现场木工有8人，瓦工6人，钢筋工3人。施工人数远远不能满足施工进度要求。为此，要求你项目部务必及时增加施工人员，木工、管架工要达到15人，瓦工达到15人，钢筋工达到8人，必须保证9月8日屋面封顶，9月15日室外所有基础、电缆沟完工，9月20日室内基础、电缆沟完工，10月10日所有设备安装完毕。以上工程施工节点如有拖延，将直接予以罚款。

监理项目部（章）：
                            总专业监理工程师：               
                            日            期：        年     月     日


