监理工程师通知单
工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                编号：JXMB6- 012           
	致：南通四建、嘉峪关大友、新疆汇丰世纪施工项目部
                                                   
事由：防雷接地的相关事宜

1、由于工程接近尾声，三家施工项目部防雷接地还没落实，责令你们三家施工单位尽快商量，由哪家出面尽快落实此事，要求你们三家在本月21号给予业主方、监理方答复，在本月28号把相关资料提交监理项目部。

2、如在本月21号没有回复业主及监理方，视为你们无能力解决此事，由业主方定相关单位来做该项工程的测试，所有费用在各家工程款中双倍扣除。

   监理项目部（章）：
   总/专业监理工程师：               
   日             期：       年  月  日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。
