
监理工程师通知单
工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）        编号：HBTH-003
	致：青海金安建设工程有限公司      无锡锡安机电设备安装有限公司                                      

事由：施工进度事宜；

内容：鉴于目前施工进度严重滞后，现要求你方采取有效的赶补措施，严格履行合约，以保证项目有效运行。




项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师：
日期：



注：本表一式4份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。











