监理通知单

工程名称：龙口华准新能源开发有限公司龙口华准5.5MWP屋顶光伏电站工程     　                                                               编号：A.0.10 1 － YT-LP20151019

	施工项目经理部

签收人姓名及时间
	
	建设单位签收人姓名及时间
	

	致：  无锡军工智能电气股份有限公司            （施工项目经理部） 

事由：龙蓬2#屋顶支架安装施工过程问题
    内容：1.前立柱安装不整齐。

      2.后立柱安装不垂直

      3.整串轨道不对齐，如因轨道原因将过长部分切除

      4.两轨道间连接件间隙过大，部分螺丝不紧固

      5.夹具安装不在一条直线上

      6.部分螺丝未紧到位

      7.轨道安装组件面不直，出现高低不现像

就上述问题希无锡军工智能电气股份有限公司  接到监理通知单后，在第一时间内通知施工队安排人员整改，并要求安排南京南瑞太阳能科技有限公司  现场技术员进行现场指导和纠错，整改完成报我监理项目部，进行验收合格后方可进行下一工序施工。

后附部分问题现场照片

如对本监理通知单内容有异议，请在24小时内向监理提出书面报告。

    附件共   1    页，请于2015　 年　10  月  22  日前填报回复单（B.51）。

　　　　　　　　　　　                     

　                          

                             项目监理机构(章)：                   

      专业监理工程师（签字）：  王 志 成         
               2015  年 10  月 19    日


	注：1、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。
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    后立柱不在一条直线上                                  连接条不在两轨道中间
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      连接条螺丝过松                                      螺丝未紧到位
