表B.2  监理工程师通知单

工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                         编号： 003
	  致：  清源易捷（厦门）新能源工程有限公司   （单位）

  主题：关于桩头混凝土浇筑过程中存在的质量问题

  内容：

       今天在泽能桩头混凝土浇筑现场，依然存在以下问题：

       1  桩头表面没有及时抹平；

       2  部分桩头浇筑后东倒西歪；

       3  部分桩头浇筑后上平面中间凹陷；

       4  桩头表面仍然存在蜂窝、麻面、气泡等缺陷；

       5  桩头浇筑后，当天就拆模，严重影响浇筑质量；

       6  浇筑后，部分桩头偏心严重；

       针对以上存在的问题，责令你项目部立即采取有效的针对性措施，加强桩头浇筑

  施工现场的管理力度，杜绝以上质量问题的再次发生，如若再次发现以上质量问题，将

  直接予以罚款。同时要求你项目部对浇筑完成的桩头进行逐一检查，对存在浇筑质量问

  题的桩头及时进行修复或返工，并于12月1日前报业主、监理项目部进行现场复查。

                                    项目监理机构（章）：

    总监/专业监理工程师：                   
                                    日               期：        30           


常州正衡电力工程监理有限公司

