  监理工程师通知单

 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目     编号：WFXM-16060101 
	致：  山东电力建设第三工程公司

抄送：潍坊天恩滨海新能源有限公司 

 事由：关于施工进度计划上报事宜
内容:
     因你单位2016年5月17日上报的潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MWp光伏项目施工进度计划未按节点完成，且2016年5月30日召开的第21次工地例会中，业主方强调要求你单位2016年5月30日18点之前上报未完成工程量施工计划，但你单位未及时上报。现要求你单位对未完成工程量作出计划调整，并在2016年6月2日下午18点之前上报业主及我方监理项目部。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：                 
日    期：                   


填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

