XJSSGF-B.7-07
晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补
分布式光伏发电项目
监理工程师通知单
[bookmark: _GoBack]编号：CZZHTZ-01
	致：深圳市大族能联新能源科技股份有限公司武当湖水库光伏发电项目部
主题：质量、安全、进度等事由
内容：近期监理巡视检查存在的问题；
1、 目前外线35KV铁塔一组立已完成多一半，到目前为止未向监理进行任何报验，铁塔组立级以后放线工作属危险性较大的作业，该作业进行时未通知监理，致使监理人员不能有效监管；
2、 开关站、配电房施工存在的问题监理已发联系单要求整改，到目前仍未见全部整改；
   针对上述问题，要求施工项目部认真对待。35KV外线架线前基础砼强度必须要达到100%，要有报告，铁塔组立及放线作业安全员必须到场管理，外线资料尽快向监理报验，以便监理人员及时计量；尽快向项目监理部提供现场管理人员职责及通讯录；配电房及办公楼存在的问题要求施工单位于2016年1月23日前整改完成并书面回复项目监理部。

限  2  工作日内回复。








项目监理机构（章）：
专业监理工程师：          
总监理工程师：            
日        期：            


填报说明：本表一式 3   份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
