XJSSGF-B.7-07
晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补
分布式光伏发电项目
监理工程师通知单
编号：CZZHTZ-03
	致：深圳市大族能联新能源科技股份有限公司武当湖水库光伏发电项目部
主题：关于进场材料的相关事宜
内容：监理现场巡视过程中发现进场的管桩长度与设计不符，桩长为4.5米，5米各若干根，已发联系单要求施工单位整改，但施工单位未做有效处理。
[bookmark: _GoBack]要求：对已进场的不符合设计要求的管桩做退场处理，对已施工的不符合要求的管桩全部拔除处理。

限  2  工作日内回复。














项目监理机构（章）：
专业监理工程师：          
总监理工程师：            
日        期：            


填报说明：本表一式 3   份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
