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监理工程师通知单
工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电项目                                               

                                                       编号：ZJZGD-JXMB6-NZ-001 
	致：国电南京自动化股份有限公司郑家寨20MW一期5MW光伏发电施工项目部                                                   

事由：关于加快进度及完善前期资料的问题。

内容：业主制定的并网目标为6.30，工期非常紧张，贵公司承建的德州市陵城区乾超兄弟能源有限公司

郑家寨20MW地面光伏发电项目，请合理组织、加快施工进度。

　　有关资料尚未健全，现要求你公司尽快将前期资料报送监理部。

1、 开工报审
2、 企业资质报审
3、 施工组织设计
4、 安全施工专项措施
5、 施工设备的报审
6、 贵单位项目经理及各施工人员资质
7、 特种人员上岗证
8、 施工人员三级教育记录
9、 安全应急预案
10、 安全生产许可证
11、 施工合同
12、 土方开挖、扬尘、砼、模板、钢筋、高空作业等专项施工方案。






　　　　　　　　　监理项目部（章）：
　　　　　　　　
　　　　　　　　总/专业监理工程师：　　 　            
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日           期：　　　   年   月   日


注  本表一式  4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部
[bookmark: _GoBack]存  2 份。


