表B.2  监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目  编号：LHJH-CZZH-003
	致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位）
主题：关于开关站施工事宜

内容：经监理检查发现开关站存在以下问题：

1、综合用房、配电用房一层结平预计在2016年11月8~12日要完成，但电气施工图没有出图，那么，顶板内的强弱电管线怎么预埋？隐蔽工程怎么验收？

2、要注意构造柱、框架柱的避雷引下线的焊接、避雷测试点的预留、沉降观测点也未设计。

3、综合用房、水泵房要注意梁超过4800mm的长度的梁底要设有梁垫。

4、《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-002限2016、11、2日前整改回复，整改不到位，也没有回复！周计划要求每周四要上报，也没有上报！
以上问题请你单位注意及时设计、施工、整改，请于2016、11、8日前回复。
限  3  工作日内整改并回复
项目监理机构（章）：
总监理工程师/专业监理工程师：                   
日    期：  2016、11、5 


填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
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