监 理 通 知 单
[bookmark: _GoBack]工程名称：天合肥城石横镇150兆瓦农光+渔光互补项目（二期70兆瓦）  编号：JL-A07-022
	致： 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇150兆瓦农光+渔光互补项目（二期70兆瓦）（EPC总包项目部）                                                
事由:关于二期马坊电缆沟施工质量事宜；
内容：你单位承建的天合肥城石横镇150兆瓦农光+渔光互补项目，监理于2024年1月1日巡查发现：
1、 你单位现施工的二期光伏区集电线路沙场段，电缆沟深度不符合规范要求且未进行铺沙盖砖；
2、 光伏区局部集电线路电缆沟施工后未进行隐蔽验收即私自回填，要求返工处理。
3、 现场施工的二期光伏区沙场过路电缆无保护措施，对电缆造成不可逆的损伤，如出现任何后果由你单位全权负责，
4、 现场施工的二期光伏区马坊桩基础破损严重，影响整体结构性，要求返工更换桩基础。


附件：现场问题照片4张 

对以上问题要求总包单位72小时内整改回复。





监理项目部（章）
      总/专业监理工程师：                       
         日       期：______年     月      日
   


注  本表一式_3__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。
问题照片
	[image: 2396f44189738d04a4297b3d9a5b2cb]
	[image: 6fbb659b18982506b989c95e53515e3]

	沙场过路电缆无保护措施
	马坊桩基础破损严重

	[image: 6efdd004d89fdd887e5cd9ab912dfb0]
	[image: b7be0b907474994e0e489f42e16a235]

	沙场电缆深度不符合要求
	沙场电缆沟未报验回填
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