B2

监理工程师通知单（进度控制类）

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目编号：B2 1－01        
	事

由
	施工进度问题
	签收人姓名及时间
	

	致：  青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部  
通过监理部对现场施工进度的检查，发现目前存在的问题如下：

施工单位没有制定施工进度计划报审，没有与之匹配的人员、材料、设备进场

 计划。

施工单位没有形成日报、周报、月报制度，不能将现场实际进度问题及时反馈

 给业主、监理。

现要求施工单位从今天开始必须每天上午8点前向业主和监理发送施工日报，可采用邮件形式，周报与月报必须以书面方式。

施工进度计划问题请施工项目部安排人员在规定日期内完成，后向监理部

报审。
附件共   /   页，请于　14　年　6　月　29　 日前填报回复单（A5）。

抄送： 业主
　　　　　　　　　　　     　

                             项目监理机构(章):                      

                             专业监理工程师：              

                             总监理工程师：　　　　　　

                             日期：　             　　

	注：本通知单分为进度控制类（B21）、质量控制类（B22）、造价控制类（B23）、安全文明类（B24）、工程变更类（B25）。


江苏省建设厅监制

