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各与会单位及人员


	与 会 单 位
	与   会  人  员

	
	雅迪业主方
	张舒登，叶明月

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	谢冬林

	
	总包方 亚坦新能源
	陈松杰

	
	施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司
	方二美、陆可为

	
	
	


	会议地点
	雅迪现场办公室
	会 议
时 间
	2015年8月31日08:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	谢冬林

	记录人
	谢

	会议议题
	每周例会

	

张舒登（业主代表）：
1号宿舍楼、食堂和行政楼的支架基础的浇注，必须保证安全和地面的清洁。


谢冬林（监理）：
1. 第一批到场组件的检测已经完成，抽检的EL图片已经出具，查看后没有发现隐裂。抽检的外观也没有发现问题。今天施工方已经开始吊装和搬运组件，施工队长必须先进行施工交底。在此过程中必须对组件轻拿轻放，不可划伤组件背板。安装后我监理方将再次进行检测，两次检测结果会报业主方处理。
2. 2、3号宿舍楼的预制块表面必须进行平面处理。
3. 施工进度表需重新制作.



方二美（项目经理）：
1. 行政楼和食堂的预制块浇筑我们会找个合适的地方，避免弄脏路面。
2. 9.1停电期间，配电间的直流屏移动，请业主方配合。
3. 组件的安装和搬运，会让工人小心。
、




项目监理机构(章):
监理：　谢冬林日期： 2015.8.31




