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	会议纪要                                    

	会议主题
	赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜
	会议时间
	2016、6、24、15:30

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议主持
	沈臣友

	报 告 人
	魏云超
	会议记录
	沈臣友

	出席人员
	见签到表

	===== 会议议程 =====

	会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

支海浪：1、要求大元建业集团元中建设工程股份有限公司于6月27日之前完成9、10单元箱逆变基础的浇注、砌砖、抹灰；赞皇鼎中光伏科技有限公司将于6月27日进行检查。

魏云超：1、关于对各施工单位的施工进度、质量、资料、参加会议、周报报表等进行考核。



	根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行：

	序
	决议/要求
	负责人/部门
	要求
完成日期

	1
	施工进度
	甲方 支海浪 魏云超
	根据总工期

	2
	工程质量
	监理方 沈臣友
	根据规范

	3
	施工安全    文明施工   环保要求
	监理方 孟文伟 
	根据合同


第4期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     　 编号： B61- ZHDZH-004
	各与会单位：

   现将第4期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。
附会议纪要正文共   1   页。

　　　　　　　　　　　　　        

项目监理机构(章)：                   
　　　　　　　　　　　　　        

                             总监理工程师：　　　 　　日期：2016、6、24 

	会议地点
	甲方工程部会议室
	会议时间
	15:30

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	沈臣友

	会议议题
	关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜

	各与会单位及人员

签到栏


	与 会 单 位
	与 会 人 员

	
	赞皇鼎中光伏科技有限公司
	支海浪  魏云超 

	
	常州正衡电力工程监理有限公司
	沈臣友 孟文伟 朱号兵 王亚新

	
	吉林天诚电力安装有限公司
	冯喜平（综合楼） 

	
	宁夏石元建筑工程有限公司
	赵宁

	
	北京狄伦特能源科技有限公司
	邓生育

	
	大元建业集团元中建设工程股份有限公司
	韩晓维

	
	江苏江安集团有限公司
	薛如东

	
	
	

	注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。



