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  会  议  纪  要 

（2016/08） 

         
郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目工程监理部 

 

监理周例会纪要 

 

【会议时间】：2016 年 09 月 30 日 

【会议地点】：项目部办公室 

【会议主持】：王斌（监理方代表） 

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单） 

【会议记录】： 

2016 年 09 月 30 日上午 9:30，在郑州日产汽车有限公司常州分公司分布

式光伏发电项目项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第八次监

理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周

工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质

量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下： 
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一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项 

1、本周工作完成情况（09 月 23 日-09 月 29 日）： 

1.1 本周工作完成情况详情可见本期周报内容。 

1.2 施工进度因下雨有所延误，累计耽误工期 6 天，计划下周赶回。 

2、下周工作安排（09 月 30 日-10 月 06 日）： 

2.1 下周施工计划详情可见本期周报内容。 

2.2 10 月 5 日前要求钢结构施工单位完成全部停车场钢结构施工，如不能完

成，将清退出场，由总包自行组织完成施工任务并整改消缺。 

2.3 10 月将对施工过程发现的尚未处理的质量问题进行全面的整改，整改完

成后报监理验收。 

3、需协调事项（详情可见本期周报内容） 

4、其他 

4.1 国庆期间根据天气情况安排施工，有可能晚上要进行加班作业。10 月

7、8、9 日三天应厂方要求，项目暂停施工。 

4.2 总包项目部国庆期间由贺星和张宏强两人轮流值班，其他人休息。 

4.3 预计在 10 月 10 日左右进行总装车间屋面光伏施工，计划在 11 月底争取

完成施工任务。 

 

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议 

1、现场发现的质量问题平时口头、书面均已较多提及，本次例会不再重复，

请施工方按联系单、通知单等要求整改内容进行整改。未经整改验收通过，严

禁进行后续施工，擅自施工责任自负。 

2、停车场 MS-1 型螺栓对应的钢柱施工中发现钢柱偏轴心线，安装过程中工

人擅自在钢柱上切割、开孔，破坏原有钢柱结构等事件造成安装质量不到位，

经各方现场商议确定了整改方案，由总包方按方案进行整改，整改完成后报监

理部验收，验收通过方可进行下道工序施工。 
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3、工程施工安全第一，现场发现个别工人将组件板作为凳子坐在上面，并且

在现场内抽烟，此事件多次发生，情况严重，应从重从严处理。直接作业场地

内严禁吸烟，吸游烟。 

4、国庆假期加上连日下雨，现场目前处于暂停施工状态，现场应做好节日停

工安全工作，将不使用的电箱上锁关闭，并做好防水防雨措施。电缆接头必须

做好防水处理，严禁长期电缆泡在水中。场内垃圾天不下雨后及时清理干净，

做到安全施工，文明施工。 

5、开工至今高压部分进展情况不明，请总包方下月周报及周例会开始将高压

部分情况做介绍，以便业主、监理了解具体进程情况。 

6、请业主方明确苏州天穗新能源科技有限公司是否已经完成一般纳税人税务

认定工作，以便我方及总包方安排工程款申报开票事宜。 

 

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求： 

1、现场质量问题整改期限为 10 月 15 日前，全部完成整改内容，并报监理复

查验收。 

2、屋面光伏应尽量在 11 月底完成施工任务，11 月 15 日左右可进行光伏发

电系统的电气局部调试工作。 

3、并网接入方案由总包负责推进，业主配合，加紧完成。同时，高压部分一

旦完成设计，应尽快确定高压部分的施工单位。 

4、工程资料应与施工进度同步，尽快将工程资料提交监理部审核。 

5、苏州天穗新能源科技有限公司一般纳税人税务认定已基本完成，待节后与

公司联系得到正式确认以后再通知各单位开票。 

 

 

附  参会人员名单（详见签到表） 
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本期发至： 

 

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司 

上海宝网天穗太阳能有限公司 

苏州天穗新能源科技有限公司 

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 

EPC 单位：东风设计研究院有限公司 

 

 

 

编写：王斌       签发： 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             常州正衡电力工程监理有限公司 

郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目项目监理部 

                            2016 年 09 月 30 日                                                 
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