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中国建筑 项目管理表格

会议记录
表格编号

CSCECIE-PM-B10402

项目名称
盘县老黑山 100MWp 地面光伏电站

项目
建设单位 盘县中电电气光伏发电有限公司

会议编号 PXGF-ZJLH-0010 会议时间 2017 年 03 月 27 日星期一

地点
中建五洲盘县老黑山地面光伏项

目部

主持人 胡阿茂

记录人 缪龙飞

会议主题：盘县老黑山 100MWp 地面光伏电站项目生产例会

会议内容：

1. 生产：

1）物资需求计划根据实际进度情况上报，酌情调整计划。

2. 质量：

1） 材料进场卸货时文明装卸，堆场需要添加标识。进场时按规定走相关检测

流程并上交相关质量证明文件。

2） 质量资料严格遵循强制性实施计划。

3） 取样送检问题，3月 29 日之前上报取样员相关证书资料，3月 31 日之前上

报相关送检资料。

4） 3 月 29 日进行计量器具检查。

3. 技术：

1） 设计院这周完成所有场区布置图。同时出具电器基础、电气一次、电气二

次图纸。

2）送出线路上报相关设计文件。

3）施工严格按照各施工方案进行。内场需先做出部分样板区，合格后再进行

大面积施工安装。

4）图纸问题，目前急需支架、组件、高低电缆、电气设备基础、升压站所有

图纸及附属设施图纸出具。

4. 安环：

1）用电安全，三级电箱需要假装保护罩。

2）人员吸烟，各分包出相关规章制度，严控现场吸烟问题。

3）机械碎石再靠近路边需要设置警戒线。

4）外线加强组塔安全意识，保证组塔过程安全，配备防坠器。

6. 监理：

1）严控质量问题，内场地梁浇筑钢筋搭接、没保护层等问题。

2）支架组件安装先做出样板区。

3）安全问题，加强全员安全意识。外线组塔做好相关防护工作，设置相关警戒

线。

4）内业资料及时上报。
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