
会 议 纪 要
（编号：ZZSD-02-CZZH-B.09-022）U

会议时间： 2018 年 05 月 30 日

会议地点： 项目会议室

参会人员：建设单位(晶耀新能源)：张伟 谭荣生

监理单位（常州正衡）： 刘金堂 王亚新

施工单位（卓越新能）: 龚维超 黄林

主 持： 刘金堂

记 录： 王亚新

主 题： 第 22次监理例会

主要内容：

一、施工单位

上周完成工作：

南邻上村：

1、根据现有图纸挖掘机平整场地，周边可以扩大的会最大化的扩

大；

2、现场已有 2台打桩机开始打孔，挖掘机一台根据图纸平整场地，

运输车从升压站倒运材料至南邻上村施工区域；

3、预埋桩预计 2 号到场，现场现有安装人员 10人；

下周工作安排：

需要协调的事宜：

1、土地有争议的地方希望尽快解决；

2、南邻上村施工区域送出线路塔基位置需要确定；

3、因土地有争议，箱变位置无法确定施工；






