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郯城红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程会议纪要

编号：001
签发人：
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会议议题：郯城红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程见面会

会议时间：2017 年 11 月 18 日星期六
09:00-10:00

会议地点：206 会议室

参会人员：田振、林存超、韩万寿、陈昊、程国瑞、任中峰、赵晓红

丁立、张开云、郭武先、马飞虎、孙强、秦国兴、马学林

会议主持:韩万寿

会议记录:

会议内容：

本次会议主要内容为：一、（一） 会议性质：见面会

1、各参建单位人员组织架构介绍：

郯城奥德城开：为投资业主方。派驻韩万寿为本项目项目经理，今日组织召开项目见面会。项目现场以韩万寿作为项目经理负责现场具体管理工作，兼土建工程师工作。田振总为奥德城开新能源公司开发总监，总管公司业务开展事务。程国瑞为郯城项目工程部经理。

常州正衡电力工程监理有限公司：为本项目监理单位，任中峰为项目总监理工程师，丁立为本项目总代兼土建工程师，电气工程师今日暂未到达。

中机国能电力工程有限公司：为本项目总承包方，派驻郭武先为项目经

理。

宁夏凯宏通信设备有限公司：为场区分包单位，派驻马飞虎为项目经理。济南鲁奥电建有限公司：为外线分包单位，派驻孙强为外线负责人。

2、各参建单位承包范围介绍：

郯城 80MW 光伏电站一期工程项目部作为临沂市奥德城开新能源公司履行建设单位的组织管理职责。为项目立项、与各方外部关系协调及土地流转做协调工作。

公司：全项目质量、进度、安全的监督，项目参建单位的审定、协调，以及受业主方委托应完成的满足项目建设的合理化要求。
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国核设计院作为项目的总设计单位，负责全项目的光伏区、综合管理区

及外线涉网线路设计工作。

中机国能作为总承包单位的施工范围：全项目的材料采购及工程施工。

包括现场组织管理、资料留存、竣工验收及竣工资料归档等；还需要对进场

的所有施工单位进行组织管理，并对整个园区的路、水、电的供应，及外线

涉网、对侧间隔接入并网通电等工作。

（二）项目目前进展情况：

暂无进展。

（三）实现项目计划采取的措施：组织沟通：

1、做通讯录，会后作为附件发给各方；

2、程国瑞负责建立一个微信工作群，以便沟通联系；

3、由监理单位组织，定于每周六上午九点召开监理例会，会议采用现场会和电话会议相结合的形式；

4、项目专题会、图纸会审或初设评审会等时间具体事项具体安排。（四）下周工作计划安排：

1、总包单位组织机构完善：至 11 月 25 日开会前,总包单位的项目组织架构确定及项目部人员到位齐全，包括安全、资料、质量、材料人员都要进场；

2、11 月 22 日桩基开始施工,12 月 05 日具备桩基试验条件，以便设计单位确定最终版基础方案。

3、对土地流转完成的已划定区域的定位放线工作要求 11 月 26 日完成。

4、总包单位 11 月 24 日前完成设备提资时间节点计划，反馈业主。

5、总包单位 11 月 30 日前整理完成第一次（土建部分）图纸会审及意见；

6、设备厂家、分包方、外线施工队伍确定后以书面形式通知业主方。

7、11 月 25 日总包方提交 1 份进度、物资、人员配置计划于监理及业主单位。
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二、各参建单位相关人员名单通讯录

见附表
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郯城光伏项目通讯录（2017 年 11 月 18 日）

	各单位
	姓  名
	职务
	电话号码
	电子邮箱
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	韩万寿
	项目经理
	18705391019
	tcadck@163.com
	

	
	
	
	
	
	

	业主单位
	田  振
	开发经理
	18560502728
	adck@odc.hk
	

	
	
	
	
	
	

	
	程国瑞
	工程经理
	17669120591
	tcadck@163.com
	

	
	
	
	
	
	

	设计单位
	白玉东
	设总
	18963086955
	tzbiandian@163.com
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	任中峰
	总监
	18530326663
	
	

	
	
	
	
	
	

	监理单位
	赵晓红
	监理总代
	15026038653
	1935385850@qq.com
	

	
	
	
	
	
	

	
	丁  立
	土建
	18686581768
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	张开云
	电气
	15101368797
	
	

	
	
	
	
	
	

	总包单位
	郭武先
	项目经理
	15385698886
	guowuxian@cseec.cn
	

	
	
	
	
	
	

	
	苏  欣
	设计主任
	13810914500
	suxin@cseec.cn
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	马飞虎
	项目经理
	15909533330
	
	

	
	
	
	
	
	

	分包单位
	马学林
	电气
	13999366079
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	秦国兴
	
	15825311855
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	孙强
	
	15263293333
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