监理单位的要求及安全文明施工
1、 施工资料要尽快完成报审如各项施工方案及人员资质等。
2、 桩机、挖机每日都需要进行岗前检查。
3、 各类施工材料到场都需我方进行初检及开箱检查。
4、 每个分项工程完成后必须通知我方检验，检验合格后才能进入下道工序。
5、 临时用电要规范后，老化设备、开关要及时更换。
6、 进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣；正确使用劳保用品。
7、 施工现场做好安全标识，严禁无关人员进出施工工地。

业主单位
1、 施工进度计划下发后，要及时细化并排出材料到场计划，有疑义的及时提出。
2、 5月30号具备站内并网条件的目标不能改变，将安装进度计划表对施工进度进行考核奖励。
3、 下周一之前，初期报审资料必须上交。总包方要有专人负责资料整理、收集。
4、 [bookmark: _GoBack]要求嘉信项目4月20号打桩完成并在4月12号前具备6MW的施工面。
5、 施工现场做好安全文明施工，施工过程中做好防护措施。
6、 做好安全、质量的管控工作。

