会  议  纪  要
	编号：  02
工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目	        
  签发：   刘士发	
	会议地点
	博世力士乐（常州）公司会议室

	会议时间
	2019.11.11

	会议主持人
	
谢冬林（常州正衡监理）

	会议主题：博世力士乐2.5兆瓦分布式项目监理例会


	上次会议问题落实情况：
监理方内容已全部落实。
施工方过于厂区变压器负荷情况未提出。


	本次会议内容：
施工方（阿拉托韩凯）：
1.本周六和周日吊装位置需放在208南侧和西侧
     2．208屋面北侧因施工造成女儿墙破损一处（已由监理方提出的）如何修补
监理方（谢冬林）：
1.上周会议监理提出的问题已解决
     2.上周六208屋面北侧因施工造成女儿墙破损一处，需施工方一周内修补好
     3.施工垃圾需及时收集带离屋面
     4.施工方需安全文明施工，如再次出现存在安全隐患的施工，将汇报博世公司处理

博世力士乐公司（张洪宾）：
1.本周13.14号博世有客户参观厂区，施工人员不得随意在厂区内走动逗留。






	主送单位
	博世力士乐（常州）有限公司


	抄送单位
	阿拉托能源有限公司


	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	发文时间
	2019.11.11


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
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