
监理例会会议纪要

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：CZZH-ZH-B012-009

说明：收文单位在收到此件 24小时内未对此纪要内容提出书面异议，视为认同此会议纪要内容并接受其

约束力。此纪要头、尾页盖监理项目部公章。

会议名称
菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布

式光伏发电项目
附 页 签到表

会议时间 2021.10.08 15：00 会议地点 施工项目部

主持人 陈 渝 记录人 陈 渝

会议内容：

一、施工单位

1、这周完成情况，完成 B区中间柱 85根放线定点工作；完成 A 区东侧 JC-2 轴（1-27）立柱、A

区东侧 JC-1轴（1-27）立柱、A 区西侧 JC-1轴（9-24）基础、A区南侧 7个稳定钢索基础浇筑工作；

完成 B区西侧钢结构 4根立柱，3根斜撑工作，到货钢结构 63.43T（156 根）、汇流箱 6 台，并网柜

4台；

2、计划下周完成除南北拉索外，所有土方基础工作；B区西侧与东侧的钢结构立柱与斜支撑安

装；

3、施工人员做好防疫登记及安全施工、每日有专职安全员进行安全监督，工人进场均有戴安全

帽，施工现场外围拉起安全警示线；

4、汇报每天完成情况及第二天的施工计划及人员计划；

二、监理单位

1、现场要安全文明施工，每天进行施工现场安全文明检查，对新到人员安全交底；

2、要求给钢结构施工人员技术交底、报审施工方案；

3、尽快完成土建施工加快施工进度，必须保证施工质量；

4、钢结构施工要求拿出详细的计划，保证施工进度及质量，按时完成并网时间；

5、提供停电计划时间及安排，电力局尽快办理报装并网手续；

三、建设单位

1、抓好安全措施，做到文明施工，防疫登记工作不能放松；

2、设备尽快落实到位，配合好各项工作不得影响工期；

3、资料需及时上报；
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