常德中车新能源汽车有限公司分布式光伏发电项目监理例会
                                             签发人： 
	会议时间
	2022 年12月 23 日
	会议地点
	会议室

	参加人员
	王明官、李建、周红强、彭尾生、叶万川

	会议主题
	第一次监理例会

	主持人
	王明官
	记录人
	王明官

	会议内容：

一、监理单位对项目各项工作提出相关要求
1、尽快报审前期资料，组织施工人员及材料尽快进场并做好防疫措施。
2、进场机械的年检及保险必须齐全。
3、现场施工人员的施工安全文明培训、技术交底及买保险。
4、现场施工管理组织架构及规章制度的编制并上墙。
5、特种作业人员的报审资料。
6、进场材料需提供厂家资质、厂检报告及合格证并报监理项目部。
7、现场后需材料尽快采购，确保不影响施工进度。
8、现场配备专职安全员，高空作业做好安全防护措施，确保施工安全。



二、施工单位对项目各项工作安排
1、盖章施工图纸尽快进场。
2、联系厂方确定材料堆场及箱变、开关站位置。
3、尽快提供箱、逆变基础图纸、环网接地图纸及集电线路等图纸进场。
4、尽快组织施工人员及材料进场。





	主送单位
	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司

	抄送单位
	   常德正善新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2022/12/23


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。


