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	本次会议是本项目的第一次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

前期工作：

1、海美丽支架及桥架安装。
2、成品库屋面支架到货及吊装

3、海美丽组件吊装
下周计划：

1·成品库定位放线

2·底座安装

3·海美丽组件吊装及安装
二、 监理单位：

1、要准守厂方的规章制度

2、进场材料的厂家资质报审。材料的合格证及数量尽快报审。
3、施工人员要正确佩戴安全帽，登高作业人员要有登高证并佩戴安全带。。
4、屋面荷载试验报告尽快提供报审。
5、屋面上已散的材料及时安装，避免遇到大风天气材料伤人。

6、每天下班前清除施工垃圾和生活垃圾。
三、厂方单位：

1、安全施工做好安全防护。
2、垃圾分类做好防污染工作

3，吊装作业人员远离缘口
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

