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	本次会议是本项目的第一次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、海美丽组件吊装及安装
2、成品库屋面底座安装

3、海美丽直流线连接安装
下周计划：

1·成品库屋面组件吊装及按安装

2·成品仓库底座安装

3·海美丽组件安装完毕
二、 监理单位：

1、正确佩戴安全帽，临边作业正确佩戴安全带，做好自身安全防护。

2、前期资料已严重滞后，过程资料尽快补齐并 报审，（如有异议请尽快回复）
3、图纸至今未提供，后期如果和竣工图不符监理方不符任何责任。。
4、屋面荷载试验报告尽快提供报审。
5、吊装到屋面的材料严禁堆积，及时分散·当天安装不能完成的要及时加固。

6、每天下班前清除施工垃圾和生活垃圾。

7·现在的进度已经滞后工期计划，要求根据实际情况，妥善安排合理组织，适当增加施工班组，确保工期计划如期推进。
三、厂方单位：

1、两期间会特别注意施工安全，对危险点升级管控。
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

