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	本次会议是本项目的第一次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、海美丽组件安装完毕
2、成品库屋面底座安装

3、海美丽直流线连接安装完毕

4·海美丽屋面汇流箱逆变器安装完毕
下周计划：

1·成品库屋面组件吊装及安装

2·成品仓库底座安装70%
3·海美丽完毕,
二、 监理单位：

1、严格执行厂方培训安全规定

2、施工区域的卫生每天要做到工完料静场地清，特殊垃圾打包放置在指定位置。）
3、施工人员已不能满足工程需要，尽快增加施工班组，避免影响工期。
4、临边作业和采光带附近作业要正确佩戴安全设施。
5、屋面底座安装的自攻丝要打到位并做好防水。。

6、工程蓝图尽快提供。

三、厂方单位：

1、大风天气严禁施工。
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

