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	本次会议是本项目的第6次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、水槽安装西侧100%
2、成品库屋面西侧底座安装100%
3、二线桥架安装100%。
下周计划：

1`成品库屋面漏点闭水试验

2·成品库组件吊装及安装。
3·成品仓库东侧底座安装。
二、 监理单位：

1、严格按照厂方规定的安全措施执行。

2、进度滞后，需要增加施工人员。
3、要时刻关注天气预报，做好安全防护。
4、资料和图纸至今未提供，已下通知单整改。至今未回复，
7· 组件吊装作业，要求严格按照安保部认可的方案执行。
三、厂方单位：

1·组件吊装严格按照施工方案施工

2·施工区域做好工作卫生

	主送单位
	

	抄送单位
	

	
	
	
	


注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

