
会议纪要

工程名称：沙钢集团五期光伏发电项目  
                                                        编号：SGXM-001
	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2023年8月15日

	会议主持人
	王国富

	参加人员：冯笛、石飞飞、张衡求、王诤、周崇、王国富、陈文敬、秦福章

	业主单位冯笛：
沙钢五期光伏各个参见主体单位项目管理人员都已到场，现正在进行进场手续办理工作，今天召开项目准备会，主要会议内容如下：

进场手续、工作人员保险要加快办理。
总包单位要跟各车间协调好施工前的准备工作。
业主、总包与动力办、设备科协调推进施工计划的落实。
根据张家港市安全局的要求，各车间在施工前要安装监控。
总包单位张衡求：

总包和业主的合同要加快签订。

进场材料要尽快落实。
总包与各车间负责人对接，熟悉人员、流程，做好各车间施工前的准备工作。 
监理单位王国富：
加快进场手续办理。

前期的报审资料尽快报审。
前期的施工材料导轨、夹具确定到位时间。
                                                       签字：
                                                    

	主送单位
	北京中科中电能源科技有限公司

	抄送单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2023年8月15日


