
会议纪要
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）  编号：ZJJS-ZHJL-HY-002
签发：
	会议地点
	浙江泛洋项目会议室
	会议时间
	2023年07月07日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程进度、质量、安全例会

	本次会议内容：

监理项目部：
    现场巡视检查汇总近期施工进度、质量、安全情况
1、设计单位的资质、供应商的资质是否符合要求并报监理单位建设单位审核。
2、嘉善庆华项目储能柜安装位置确认，是否符合法律、法规国家要求。
3、浙江泛洋项目储能柜安装是否符合安装要求，督促设计单位提供详细图纸。
4、现场所使用的临时用电、工器具要进行检测，并检测合格标识。
5、高温季节施工，现场配备防暑降温药品。
业主项目部：
    1、高度重视设计图的重要性，必须按图施工。尽快确定图纸交底和图纸会审时间；
2、现场设备的安装质量标准、要求等不能降低，必须依照设计说明或厂家提供的安装说明进行安装；
3、所有设备安装地点，必须满足法律法规、相关标准规程等要求；
4、工程进度计划要对7个施工区域全覆盖，不允许出现严重滞后现象；
5、现场的安全文明生产，要常抓不懈，不能放松；
6、每日的站班会照片要及时上传，站班记录要完善、妥善 保存；
7、对施工现场进行不定期隐患排查，对查出的问题要限时整改。
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