监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-HYJY-005
	会议地点
	总包办公室
	会议时间
	2024.7.5

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议主题:
	关于工程安排沟通会议

	会议内容；
总包单位；
1、 目前本周升压站排水施工及场坪平整施工。
2、 围墙及大门图纸需要设计院到现场复验出图，才能进行施工。
3、 储能电站电压等级没有确定。
4、 第一次质检等业主通知。

监理方面；
1、 总包单位要积极沟通排好施工顺序，保障现场施工有序进行。
2、 各参建单位应积极沟通，确定后续工作时间节点，保障工程顺利完工。
3、 天气炎热总包单位要做好安全用电及防署降温工作。
4、 各单位资料要准备完善，为质检做好准备工作。

业主单位；
1、 各单位应积极配合做好迎检准备工作。
2、 原升压站更改为预置舱模块化电站，涉及电压等级变化等确定后通知。
3、 围墙图纸与设计院沟通解决。
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