
会  议  纪  要
工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目  

 编号：TZSH-JLHY-002                                           签发：                              

	会议地点
	项目部会议室
	会议时间
	2024年07月31日

	会议主持人
	严足贤
	参会人员
	签到表附后

	会议主题：

安全、质量、进度

	会议内容：

施工单位本周项目施工情况及下周计划

本周情况：
管桩施工完成401根；

本周管桩进场789根，累计到货22根；

下周计划：

1、打桩施工500根。
二、监理单位的要求及安全文明施工

1、现场新进人员做好安全、质量交底。

2、大风天气、高温天气的时候，一定要严禁从事高危作业，高温天气做好防暑降温工作，现场配备好药品及茶水；
4、施工现场需设有明显工作区域，应挂牌施工，并明确施工负责人和安全负责人。闲杂人员严禁进入施工区域内；

5、后续支架安装人员将陆续进场，现场临时用电要规范，不到私拉乱接；

6、截止目前资料严重滞后，加快资料报审；

7、加快升压站场坪工作，避免影响勘察工作，导致工期滞后。


	主送单位
	泰州尚豪光电有限公司、珠海德尚能源有限公司

	抄送单位
	/

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目工程监理项目部
	发文时间
	2024年07月31日


注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
