工 程 暂 停 令
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh                                              编号：3011-ZJTN-A.0.6-001 
	致：平高集团有限公司（施工单位）
由于   总包单位项目经理缺岗、管理人员配置不齐全；分包单位的资质报审及分包单位施工人员“一人一档”未建立完全等    的原因，现通知你方必须于2023年12月19日起，暂停本工程的     所有施工   部位（工序）施工，并按下述要求做好各项工作：
1、 [bookmark: _GoBack]按上海电力《SEP-05.04.01.25-A10 承包商安全管理办法（2022年修订）》的要求，完成人员配置及资料报审。



监理项目部（章）：
总监理工程师：                 
日        期：     年   月    日

	建设单位意见：




                          建设单位（章）：
                         建设单位代表：                  
                                           日    期：     年     月     日                  

	施工单位签收：



                            施工单位（章）：
                       项目经理：                     
                                            日    期：     年     月     日 


填报说明：本表一式 3 份，由监理项目部填写，建设单位、监理项目部和施工单位各1份。


