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风电项目工程情况报告

项目名称：天津龙源汉沽三期37.5MW风电项目

报告日期：2020.04.15 编号：ZHJL-QKHB-001

项目名称 天津龙源汉沽三期37.5MW风

电项目

项目地址 河北省天津市滨海新区杨家泊镇附

近，东临渤海湾

项目规模 37.5MW 业主单位 龙源（天津滨海新区）风力发电有限公

司

监理负责人 郭俊兴 监理人数 3 人

进场时间 2020.04.01 合同工期 3 年

参建单位

建设单位：龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：龙源（北京）风电工程设计咨询有限公司

施工单位：待定

报告内容

一、项目概况

天津龙源汉沽三期37.5MW风电项目主要位于汉沽所辖杨家泊镇杨家泊村、魏庄村、杨角村和

东尹村一带区域，位于一期洒金坨风场西北，可利用布机面积约23km²，地貌以旱田及养殖

田为主，约占风场区域总面积的80%以上，本风电场工程拟装机总量37.5MW，共安装15台单

机容量为2500kw的风机，其中2台风机发电机组轮毅高度90m，叶轮直径130m，13台风力发电

机组轮毅高度130m，叶轮直径140m，机组-箱变链接I线、H线、G线分别接入已建升压站，电

压等级为110kV,本风电场为洒金坨、杨家泊风电场的后期项目。

二、业主单位情况

龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司。

项目部业主方现暂 1 人驻项，去施工现场次数少。

三、设计单位情况

设计图纸交付 机电施工图、风机基础施工图各1套。

四、供应商材料、设备进场情况

目前设备及材料还未进场。
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六、监理工作情况

1、监理于 2020 年04 月01 日进场，由于未正式开工，第一次会议无法召开；

2、施工现场无办公区域，现我监理项目部每天去施工现场巡查，由于施工单位目前只有6人施

工（一台挖机、两台自卸车、一台铲车），因不确定因素经常停工，施工进度缓慢。

3、业主要求：监理每周一次周报，每月一次月报，每季度一次季报，每年一次年报向业主

汇报。

天津龙源汉沽三期37.5风电项目监理项目部

日期：2020年 4月 15日

五、施工情况

1、在监理未进场至今日，施工进场道路完成部分铺设，未进行碾压，HG16、HG17风机位场

平完成。

2、于2020年04月10日—2020年04月11日停工2天，2020年4月15日停工一天，停工原因等待

工人进场。


