本周质量：
要求总包对施工质量存在的问题要立即按区整改闭环验收并回复完成情况
1）竣工图、资料清单（目录）电子版一份，所有设备合格证、说明了书、试验报告清单汇流站、综合楼大站钥匙未移交。
2）材料报验清单、备品备件清单、剩余材料清单。设备清单（按区统计）。
3）螺旋桩拉拔试验报告还没到要求立即联系落实。
4）监控屋内做地板漆及防鼠板（外送单位）
5）35KV设备内外卫生清理不符合要求、电缆沟抹灰未做。
6）直流电缆沟必需有标，不符合质量要求。
8）汇流站后场地（组件区域内）地面要平整。
9）汇流站、综合楼门窗渗水治标不治本，打胶不认可。达不到质量要求。
11）部分区域的组件角度要调整，质量达不到要求。
12）组件用量、乘余量、报损量统计上报。
本周安全：
1）螺旋桩串孔的接地干线接触面不够，有隐患不安全，要焊接处理。
2）场区域仍有围栏没有修复，不安全，要求立即修复。
3）8月22日清理光伏区域内青草人员私自拆围栏向外运草，不安全。
4）总包仍要加强夜间防盗巡逻力度，确保安全。
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