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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A013
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月17日16:00

	参加人员
	高培玉、张友文、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐

	请假人员
	李健华

	主持人：刘健

张友文：

· 4天内对2#厂房次龙骨及支架全部安装完成；
· 2015年4月19日之前对1#3万锭现场施工垃圾处理干净；
· 下周2#厂房，试验中心组件安装全部完成；
· 明天平屋面条形基础到货200个。
高培玉：

· 加强现场人员组织，现场安全管理；
刘健：

· 加快1#3万锭现场垃圾处理；
· 现场支架及组件安装进度迟缓，增加施工人员，以满足工期要求。


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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