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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A014
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月18日16:00

	参加人员
	高培玉、张友文、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐

	请假人员
	李健华

	主持人：刘健

张友文：

· 2#厂房次龙骨安装500块，组件安装600块，1#仓库组件，条形基础吊运，1#3万锭车间混凝土浇筑完成；
· 明天1#仓库安装主龙骨，2#3万锭安装主龙骨立柱；
· 进度计划2015年4月20日提交；
· 星期一提供设备采购清单。
高培玉：

· 电缆沟顶管开挖时间；
· 明确进度计划编制依据提交时间；
· 需要三鑫施工项目部提供：设备采购清单、逆变器、开关柜、电缆、箱变的厂家资质及产品信息（产品名称、型号、数量、合同复印件、技术协议、到货计划）；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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