[image: image1.jpg]#&Hanergy



汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A019
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年04月24日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 3#厂房组件安装全部完成，1#包装车间次龙骨安装全部完成，组件安装完成700块，1#3万锭车间立柱安装完成150条， 2、3#包装车间条形基础到货4车，1#仓库前后立柱安装，试验中心破碎路面，顶管开始施工，2#包装车间组件吊装；

· 明天1#包装车间组件安装，2#3万锭车间立柱安装，1#仓库主次龙骨安装，顶管继续施工；

高培玉：
· 安全不合格项及时整改；
· 强化用电、用水、用火的管理，作业前上报申请；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 顶管工人做好三级安全教育培训；

· 现场垃圾及时清理，3#包装车间防水层破坏的及时修补；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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