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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A026
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月02日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、李健华、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 上午2#包装车间组件安装500块， 2#3万锭车间次龙骨安装完成70%，次龙骨安装20%，下午因雨停工；
· 明天2#包装车间组件安装，2#3万锭车间次龙骨安装；
高培玉：
· 因雨停工，加强现场安全管理；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 施工单位加强现场支架安装质量措施；

· 电缆供货厂家资质上报；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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