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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A030
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月07日16:00

	参加人员
	高培玉、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 1#包装车间线槽安装，2#厂房光伏线敷设65%，2#仓库组件安装完成，2#3万锭车间组件吊装，搬运及安装，1#3万锭车间主次龙骨安装，箱逆变基础圈梁拆模；
· 明天2#3万锭车间组件搬运安装，1#3万锭车间主次龙骨安装，1#包装车间线槽安装，汇流箱安装，2#厂房光伏线敷设；
· 意外伤害险2015年5月8日办理成功；
高培玉：
· 春季安全大检查中所出现的问题及时整改；
· 组件到货计划与二级进度计划及时上报；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 箱逆变基础圈梁通风口不符合要求，渗水井没有按图施工；
· 光伏支架报监理验收合格后方可进行下道工序施工；

· 新人三级安全教育及时上报；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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