[image: image1.jpg]#&Hanergy



汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A035
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月13日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 2#厂房汇流箱安装，2#3万锭车间组件安装70%，1#仓库线槽安装50%，试样车间前主龙骨安装50%，1#3万锭车间施工垃圾处理，光伏线敷设；
· 明天试样车间主龙骨安装，2#3万锭车间组件安装全部完成，1#仓库线槽安装，1#3万锭车间光伏线敷设；
· 今日现场施工人数60人；

高培玉：
· 百隆东方提出关于防水与现场文明施工的函和2015年5月25日6：00—20:00停用生产负荷的通知，请施工单位采取措施；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 1#万锭车间支架安装组件前报监理验收；
· 箱逆变基础防雷接地必须焊接到箱体上；


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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