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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A036
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月14日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 上午下雨停工，下午2#3万锭车间组件安装700块，1#仓库桥架安装60%，试样车间前主龙骨安装80%，1#3万锭车间光伏线敷设40%，3#厂房汇流箱安装；
· 明天试样车间主龙骨安装，2#3万锭车间组件安装全部完成，1#仓库桥架安装，1#3万锭车间光伏线敷设，试样车间前主龙骨安装；
孙全友：
· 组件后方的光伏线应整理绑扎；
· 桥架与支架间外露的光伏线用PVC管连接；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 逆变器掉漆请厂家处理；


	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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