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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A043
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年05月23日16:00

	参加人员
	孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健

张友文：
· 2#3万锭车间组件穿线，试样车间组件安装全部完成，棉网车间主次龙骨安装完成150套，组件安装，2#包装车间线槽安装，低压电缆敷设；
· 明天棉网车间次龙骨安装，组件安装，2#包装车间线槽安装；
· 明天室内电缆沟开挖；
孙全友：

· 请施工单位尽快提供高压电气装置一、二次接线图及平面布置图、主要电气设备一览表、继电保护方式的相关资料；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日工作计划；
· 室内电缆沟开挖时，及时上报用电申请；

· 斜屋面组件安装之后有破损，及时更换；



	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）

日期：
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