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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A065
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月14日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：
· 春季大检查中所下发的隐患整改通知单根据现场实际情况无法做出闭环；
· 测试报告由调试单位整理完成两日后提交；
· 下周内提供天安计量柜的CT第三方测试报告；
· 明天提交镇海供电局提供的相关申报资料；
高培玉：
· 明确并网资料提交时间；

· 春季大检查中所下发的隐患整改通知单至今尚未闭环；
· 加强现场安全文明施工；
孙全友：

· 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货；
· 请施工单位提供调试方案及调试人员相关证件，调试单位资质证书；

· 未经供电局允许不能私自并网试运行；

· 尽快提供天安计量柜的CT第三方测试报告；
· 高压柜及箱逆变缝隙，都要做防火封堵；
刘健：

· 汇报今日工作进度及明日施工计划；
· 请施工单位对我监理项目部所下发监理工程师通知单中的问题予以整改并形成闭环；

· 上报高压柜及箱逆变调试人员及试验人员相关证件，调试单位资质证书及调试方案；

· 请施工单位及时上报低压动力电缆厂家资质，电缆采购清单及质量证明文件；
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