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汉能控股集团   


宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目
项目例会
编号：HANY--BRDF—A066
	会议地点
	宁波镇海百隆东方项目部办公室

	会议时间
	2015年06月15日16:00

	参加人员
	高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐

	主持人：刘健
张友文：
· 2#厂房防雷焊接，箱逆变电缆头制作接线，棉网车间线槽安装，光伏线敷设，1#包装车间光伏线敷设；
· 设备进场前与业主向百隆东方共同咨询直流系统为220V，经现场查明百隆东方直流是110V系统，与高压柜直流系统不符，无法接入，现需要与设计院沟通确认；

· 要求供电局、设计院提供继保定值；
李健华：

· 为了避免资料交接过程中各项资料由于表格内容不全，导致资料提交过程中审核时限较长，希望业主、监理能提供一个分部分项各项质量检验评定表具体的版本，我们将全力按照业主、监理提供的相关表格格式进行填制提交；目前为了显示我们对工程负责，由于我司按照以前的工程项目的分部分项表格提交一个初步版本，具体最终版本请业主、监理予以确定后给出一个明确的,（该部分我也核对了部分光伏验收、安装相关文件的内容，进行部分核对了）。
· 就之前说的测试人员报审资料问题，在高压测试单位到场现场变压器的时候，我第一时间拿到资料，就已经将测试人员资质给监理、业主看，这个从一方面来说这个测试单位是有资质的，报审人员纸质版只是差一个报审表而已，如果说是我们测试单位是不惧资格的，为了怕查不给资料，这种是不存在了；
孙全友：

· 请施工单位提供电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置的供货；
· 请施工单位提供调试方案及调试人员相关证件，调试单位资质证书；

· 未经供电局允许不能私自并网试运行；

· 尽快提供天安计量柜的CT第三方测试报告；
· 设备进场前与总包方共同向百隆东方咨询直流系统为220V，现场查明百隆东方直流是110V系统，请总包方尽快处理；
· 尽快开展通讯联调；

刘健：

· 汇报今日工作进度及明日施工计划；
· 关于电缆工程量的问题，附现场实际光伏线施工布置图；
· 没有回复的通知单请施工单位及时整改并形成闭环；

	签字栏：

	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

日期：

	常州正衡电力工程监理有限公司

日期：
	宁波清源能源科技有限公司

（汉能）
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