
日期：2017年 6月 21日 天气:晴
星期：三 气温:32°
工程名称: 徐州建机 4.5MWp分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、省质监部门检查现场工作及资料，提出以下几个问题：1、

待保护定值下达后（完成保护定值的双重审批）进行保护整定调

试工作，并进行整组传动试验和签证。

2、待开关站通讯通后，完成运动、通讯信号与调度联调。

3、完成 10KV 出线电缆沟道防火封堵和盖板安装。

4、补齐继电保护和自动装置的调试报告。

5、完善 10KV 开关站内的电气设备双重命名。

6、10KV 开关柜、箱式逆变需与接地网可靠连接。

7、完善电气系统图册编审工作。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华

能建设

集团工

程有限

公司

1、安排组织施工人员完成质监站所提出的整改内容。

其

它

事

项

本日现场监理人员 马继超



记录人:马继超 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:






