
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 10 月 16日 天气: 阴

星期： 一 气温: 8-15℃
工程名称: 山西吉利一期 8.8MW分布式光伏项目工程

监

理

工

作

情

况

1、检查施工现场箱逆变基础开挖情况及人工清槽，符合要求；

2、检查搅拌三七灰土情况，符合要求；

3、1、2、5、6 号箱逆变基础人工清槽（3人）；

4、施工机械：钩机 1台、工程车 2 辆；

5、2号、5 号箱逆变基础回填三七灰土（3 人）；

6、施工人员 7人；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

甘肃海霖

电力工程

有限公司

1.3、7 号箱逆变基础开挖及土方倒运；

2.1、2、5、6 号箱逆变基础人工清槽；

3.2号、5 号箱逆变基础回填三七灰土。

其

它

事

项

3#箱逆变基础区域原污水管晚上加班修复。

本日现场监理人员 李锋伟 厉生雷 贾迎高

记录人:李锋伟 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



现场施工照片：

人工清槽 回填三七灰土

3#、7#箱逆变基础开挖 三七土配比


