
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 6 月 17日 天气： 晴

星期：日 气温： 23-33°C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：

1. 成型配电室并网柜母线安装位置与配电室制冷系统上下垂直，存在

安全隐患；

2. 检测中心并网柜（壁挂式）固定方式存在受力不均匀、不牢固隐

患；

处理措施：

1. 要求相关负责人与万力厂家沟通，确定相关方案，合理调整并网柜

位置，避免出现冷凝水滴落母线上方；

2. 要求壁挂式并网柜合理增大膨胀螺栓或下方加设三角支架；

施工单位 施工进度

北京英杰

融创工程

技术有限

公司

1. 2#成品库至压延南配电室电缆敷设18人；

2. （压延南（北）、炼胶车间、检测中心、成型车间、检

测中心原材料库）配电室进行并网柜安装20人；

本日现场监理员 张海龙

记录人：张海龙 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


