
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 6 月 19日 天气：雨

星期：二 气温： 24-28°C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：

1. 并网柜安装完成后未设相关标志牌；

2. 部分墙面电缆桥架缺少固定支架；

处理措施：

1. 要求负责人加强现场安全管理，对箱柜合理设标志牌；

2. 对桥架缺少固定支架部位及时进行安装，完成后报验；

施工单位 施工进度

北京英杰

融创工程

技术有限

公司

1. 3#成品库至成型车间配电室电缆敷设16人；

2. 子午车间逆变器、汇流箱支架安装3人；电缆头制作4

人；

3. 配电室桥架安装2人；

本日现场监理员 张海龙

记录人：张海龙 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


